



VILLE DE SAINT-RÉMI  
RÈGLEMENT D'EMPRUNT V 698-2020-00  
ANNEXE B - ESTIMATION DÉTAILLÉE

TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS ET DE CHAUSSÉE SUR LES RUES DU COLLÈGE, SAINT-SAUVEUR, LEMIEUX ET SAINT-ANDRÉ

| COÛTS DIRECTS                                  | TOTAL                  | AQUEDUC                | ÉGOUT                |                        | VOIRIE                 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|  |                        |                        | SANITAIRE            | PLUVIAL                |                        |
| <b>1. Travaux de réfection (voir annexe 1)</b> |                        |                        |                      |                        |                        |
| A. rue Saint-André                             | 2 317 305.00 \$        | 329 000.00 \$          | 354 500.00 \$        | 433 750.00 \$          | 1 200 055.00 \$        |
| B. rue Lemieux                                 | 1 770 800.00 \$        | 305 600.00 \$          | 244 000.00 \$        | 415 500.00 \$          | 805 700.00 \$          |
| C. rue du Collège                              | 711 492.50 \$          | 163 025.00 \$          | 106 875.00 \$        | 145 275.00 \$          | 296 317.50 \$          |
| D. rue Saint-Sauveur                           | 1 355 570.00 \$        | 298 375.00 \$          | 185 625.00 \$        | 238 125.00 \$          | 633 445.00 \$          |
| <b>Sous-total</b>                              | <b>6 155 167.50 \$</b> | <b>1 096 000.00 \$</b> | <b>891 000.00 \$</b> | <b>1 232 650.00 \$</b> | <b>2 935 517.50 \$</b> |
|  |                        | 17.81%                 | 14.48%               | 20.03%                 | 47.69%                 |
| <b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS</b>                 | <b>6 155 167.50 \$</b> | <b>1 096 000.00 \$</b> | <b>891 000.00 \$</b> | <b>1 232 650.00 \$</b> | <b>2 935 517.50 \$</b> |

| COÛTS INCIDENTS   | TOTAL                  | AQUEDUC                | ÉGOUT                  |                        | VOIRIE                 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                        |                        | SANITAIRE              | PLUVIAL                |                        |
| <b>1. Imprévus (15 %)</b>                                       | <b>923 275.13 \$</b>   | <b>164 400.00 \$</b>   | <b>133 650.00 \$</b>   | <b>184 897.50 \$</b>   | <b>440 327.63 \$</b>   |
| <b>2. Honoraires professionnels (voir annexe 2)</b>             | <b>123 392.00 \$</b>   | <b>21 971.40 \$</b>    | <b>17 861.78 \$</b>    | <b>24 710.81 \$</b>    | <b>58 848.01 \$</b>    |
| <b>Sous-total</b>   | <b>7 201 834.63 \$</b> | <b>1 282 371.40 \$</b> | <b>1 042 511.78 \$</b> | <b>1 442 258.31 \$</b> | <b>3 434 693.14 \$</b> |
| <b>2. Taxes nettes (TVQ - 4.9875 %)</b>                         | <b>359 191.50 \$</b>   | <b>63 958.27 \$</b>    | <b>51 995.28 \$</b>    | <b>71 932.63 \$</b>    | <b>171 305.32 \$</b>   |
| <b>4. Frais de financement (emprunt temporaire) -4 %/ 2 ans</b> | <b>492 413.40 \$</b>   | <b>87 680.00 \$</b>    | <b>71 280.00 \$</b>    | <b>98 612.00 \$</b>    | <b>234 841.40 \$</b>   |
| <b>TOTAL DES COÛTS INCIDENTS</b>                                | <b>1 898 272.03 \$</b> | <b>338 009.67 \$</b>   | <b>274 787.06 \$</b>   | <b>380 152.94 \$</b>   | <b>905 322.36 \$</b>   |

|                    | TOTAL                  | AQUEDUC                | ÉGOUT                  |                        | VOIRIE                 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                    |                        |                        | SANITAIRE              | PLUVIAL                |                        |
| <b>GRAND TOTAL</b> | <b>8 053 439.53 \$</b> | <b>1 434 009.67 \$</b> | <b>1 165 787.06 \$</b> | <b>1 612 802.94 \$</b> | <b>3 840 839.86 \$</b> |
| <b>POURCENTAGE</b> |                        | <b>17.81%</b>          | <b>14.48%</b>          | <b>20.02%</b>          | <b>47.69%</b>          |
|                    |                        |                        | <b>34.50%</b>          |                        |                        |

*Stéphanie Yelle*  
Stéphanie Yelle  
Directrice du service des finances et trésorière

*2020-05-11*  
Date